



«БИМ-Бухгалтерия»


**Айбим – эксперт в цифровой
трансформации компаний
строительного сектора**



Ключевые тренды

Building Information Modeling — процесс создания и управления **информацией** об объекте **на всех стадиях жизненного цикла**

- Стандарты и регламенты
- Компетенции персонала
- Программное и аппаратное обеспечение



Подход «БИМ-Бургер»

- Стандарты и методики информационного моделирования (BIM)
- Нормы и расценки на СМР и материалы
- Эффективные процедуры закупок по классическим схемам или модели UBER

- Правила калькуляции объемов работ
- Типовые технологические цепочки
- Правила автоматизированного формирования графиков работ
- Альбомы отчетных форм

Методическое обеспечение управления строительством с использованием BIM

БIM проектирование,
приемка и анализ BIM-моделей

Планирование и контроль хода работ,
управление стоимостью на основе 4/5D

Закупки, Договорное обеспечение управления проектом, приемка работ

Непрерывный анализ процессов и накопление базы знаний

Программное обеспечение для управления строительством с использованием BIM

- Линейка партнёрского программного обеспечения для проектирования и сетевого планирования
- Комплексная модель данных инвестиционно-строительного проекта
- Интеграционные решения с системами сетевого планирования и управления ресурсами предприятия

- Линейка программных продуктов Larix от компании BIM IT! для оценки стоимости строительства в формате 5D
- Массовая WEB- платформа встречи Заказчиков и исполнителей по модели UBER


Группы процессов

Айбим

Интеграционные возможности



Synchro – одно из наиболее функциональных и распространенных в мире решений 4Д



Revit – программное обеспечение для проектирования с использованием BIM



75 % не совсем понимают, что такое ПО для РМ

Quelle: Microsoft, 2007


Excel: самый популярный инструмент РМ




Industry Foundation Classes - формат данных с открытой спецификацией



Larix




SAP – Лидирующая мировая ERP платформа




Oracle Primavera и Microsoft Project – наиболее распространенные решения для календарно-сетевых планирования







1C-русская платформа для ведения БУ и построения корпоративных ERP-систем



Эффект масштаба – огромные возможности



Формирование требований к элементам модели



3.2. Требования к моделям раздела AP

3.2.1. Общие требования

1. Требования к составу моделей раздела AP по стадиям проекта приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Состав моделей раздела AP

Элемент модели	Стадия ПД	Стадия РД
AP (Архитектурные решения)		
Наружные стены	+	+
Фасад	+	+
Внутренние стены и перегородки	+	+
Витражи	+	+
Окна	+	+
Двери	+	+
Полы	+	+
Внутренняя отделка стен	-	+
Кровля	+	+
Помещения	+	+
Перекрытия	-	+
Отверстия в стенах	-	+

2. Монолитные конструкции раздела КЖ должны быть загружены в файлы AP внешними ссылками (Рисунок 3.2.1)




Рисунок 3.2.1 – Файлы AP и КЖ

Таблица 13 – Требования к составу и уровню проработки моделей AP стадии ТД

AP. Стадия ТД															
№	Элемент модели	Детализация (LOD)							Информация в модели (LOI)						
		Условные габариты	Точные габариты	Точное расположение	Внешний вид	Сечение/Профиль	Фурнитура	Материал	Уклон	GN Этаж	GN Секция	Код по классификатору	Номер	Имя	Длина
1	Наружные стены														
2	Фасад														
3	Внутренние стены и перегородки														
4	Витражи														
5	Окна														
6	Двери														
7	Полы														
8	Внутренняя отделка стен														
9	Кровля														
10	Помещения														
11	Перекрытия														
12	Отверстия (вентшахты)														
13	Ограждения														
14	Пожарные лестницы, лестницы на кровле														

Классификатор
элементов
модели



Редактор обработчиков версия: 19.6.11.24722, файл: RBI_Обработчик_общ_10.06.19.conf

Дерево кодов КЭ

+

→

+

×

↑

↓

←

→

Код по классификатору	Наименование
Классификатор элементов	
00	Проектно-изыскательские работы
01	Подготовительные работы
02	Нулевой цикл. Котлован
03	Конструкции строений
04	Внутренние инженерные сети
04.01	Трубы
04.01.01	Труба металл-полимерная
04.01.02	Труба стальная
04.01.02.01	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная
04.01.02.02	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная
04.01.02.03	Труба стальная электросварная
04.01.02.04	Труба стальная бесшовная
04.01.02.05	Трубы из нержавеющей стали
04.01.02.06	Футляры и гильзы стальные
04.01.03	Труба полимерная
04.01.04	Труба чугунная
04.01.06	Труба водосточная
04.01.05	Труба медная
04.02	Соединительные детали трубопроводов
04.03	Арматура трубопроводов
04.04	Приборы контроля и учета
04.05	Оборудование ОВК
04.06	Сантехнические приборы
04.07	Воздуховоды
04.08	Комплектующие воздуховодов
04.09	Комплектующие электрических сетей
04.19	Комплексы электросетей
04.20	Комплексы слаботочных систем и ППЗ
05	Наружные инженерные сети
06	Благоустройство
07	Затраты по содержанию и сдаче объекта
08	Генподрядные услуги
09	Прочие работы
10	Резерв
999	Нерасчетные элементы

Поместите сюда заголовок колонки для группировки по этой колонке

Шифр КП	Наименование КП	...	Активность
2.05.01.01.01.03	Прокладка магистральных трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диаметром 25 мм (включая стоимость фасонных частей и прочих расходных мат...	мп	✓
2.05.01.01.01.06	Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) отопления из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диаметром 15 мм (включая стоимость фасонных частей и прочих расх...	мп	✓
2.05.01.01.01.05	Прокладка магистральных трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диаметром 40 мм (включая стоимость фасонных частей и прочих расходных мат...	мп	✓
2.05.01.01.01.09	Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) отопления из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диаметром 32 мм (включая стоимость фасонных частей и прочих расх...	мп	✓
2.05.01.01.01.07	Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) отопления из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диаметром 20 мм (включая стоимость фасонных частей и прочих расх...	мп	✓
2.05.01.01.01.10	Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) отопления из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диаметром 40 мм (включая стоимость фасонных частей и прочих расх...	мп	✓
2.05.01.01.01.02	Прокладка магистральных трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диаметром 20 мм (включая стоимость фасонных частей и прочих расходных мат...	мп	✓
2.05.01.01.01.01	Прокладка магистральных трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диаметром 15 мм (включая стоимость фасонных частей и прочих расходных мат...	мп	✓
2.05.01.01.01.08	Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) отопления из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диаметром 25 мм (включая стоимость фасонных частей и прочих расх...	мп	✓
2.05.01.01.01.04	Прокладка магистральных трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диаметром 32 мм (включая стоимость фасонных частей и прочих расходных мат...	мп	✓
2.05.01.01.01.71	Устройство изоляции трубопроводов отопления изделиями минераловатными с покрытием из листов алюминиевых сплавов	мп	✓
*			■

✕

✓ [Шифр РП] Пусто

Констр

Формула

Ресурсы

1 IF (

2 ((SUBSTR([Тип системы];"T1")) || (SUBSTR([Тип системы];"T2"))))

3 &&

4 (SUBSTR ([Расположение]; "Магистраль"))&&

5 ([Диаметр]==25);

6 [Длина]/1000;

7 0


8)

Виды работ для
элемента
модели


Правило
подсчета
объемов работ

9

Калькуляция стоимости




Общая схема работы



Калькуляция стоимости

Пакет работ для торгов



5D модель

Перечень и объёмы работ

Загрузите перечень и объёмы работ из локального графика (форматы Primavera и Microsoft Project). Если локальный график не сформирован, данные можно импортировать из Excel или ввести вручную.

Свернуть все Развернуть все

Название работы *	Артикул	Ед. измерения *	Объём *
Заполнение проемов			
Заполнение проемов Этаж 1	Артикул1	шт.	24.0000
Заполнение проемов Этаж 2	Артикул1	шт.	32.0000
Заполнение проемов Этаж 3	Артикул1	шт.	32.0000
Заполнение проемов Этаж 4	Артикул1	шт.	43.0000
Заполнение проемов Этаж 5	Артикул1	шт.	21.0000
Заполнение проемов Этаж 6	Артикул1	шт.	20.0000
Заполнение проемов Этаж 7	Артикул1	шт.	20.0000

Заявка на тендер

Состав, объёмы и стоимость работ

Свернуть по виду работ Развернуть Показать все

Название работы	Артикул	Единица измерения	Объём	Единичная расценка за материал	Единичная расценка за работу	Сумма по материалу	Сумма по работе	Сумма в НДС
Заполнение проемов								
Заполнение проемов Этаж 1	Артикул1	шт.	24.0000	15.200,00	12.140,00	364.800,00	291.360,00	656.160,00
Заполнение проемов Этаж 2	Артикул1	шт.	32.0000	9.900,00	11.460,00	316.800,00	366.720,00	683.520,00
Заполнение проемов Этаж 3	Артикул1	шт.	32.0000	7.140,00	7.140,00	228.480,00	228.480,00	456.960,00
Заполнение проемов Этаж 4	Артикул1	шт.	43.0000	2.900,00	5.900,00	125.300,00	255.700,00	381.000,00
Заполнение проемов Этаж 5	Артикул1	шт.	21.0000	8.900,00	7.900,00	186.900,00	167.900,00	354.800,00
Заполнение проемов Этаж 6	Артикул1	шт.	20.0000	10.200,00	15.200,00	204.000,00	304.000,00	508.000,00
Заполнение проемов Этаж 7	Артикул1	шт.	20.0000	9.900,00	9.900,00	198.000,00	198.000,00	396.000,00
				Итого:		2 297 300,00		

Выбор подрядчика

Тендерная стоимость пакета работ

Фактическая оплаченная стоимость пакета работ

Перечень и объёмы работ

Система работ: Дополнительные сведения Актуальный проект: По плану

УН	Проект	№ акта	Период	Сумма по акту в НДС	Состояние	Создано	Изменено
00006	Заполнение проемов	1	19.04.2019 - 13.09.2019	1 146 110,00	Открыт	21.05.2019 11:35:53	21.05.2019 11:44:59

Заполнение проемов

Работа	Артикул	Ед. изм.	Объём по договору	Объём от заказчика	Выполнено с начала работ	Единичная расценка за материал	Единичная расценка за работу	Стоимость выполненных объёмов (с учетом НДС)
Заполнение проемов								
Заполнение проемов Этаж 1	Артикул1	шт.	24.0000	24.0000	24.0000	15.200,00	12.140,00	656.160,00
Заполнение проемов Этаж 2	Артикул1	шт.	32.0000	17.0000	17.0000	9.900,00	11.460,00	345.960,00
Заполнение проемов Этаж 3	Артикул1	шт.	32.0000	10.0000	10.0000	7.140,00	7.140,00	142.800,00

Итого: 1 146 110,00

Общая стоимость работ по акту выполненных работ с учетом НДС: 1 146 110,00 (зачислено НДС)

Согласование акта выполненных работ





+ 7 (495) 664 55 09



141407, **г. Химки**, ул. Панфилова,
д.21/1, БЦ Кантри Парк



www.bim-info.com



sales@bim-info.com